

## Notat til styringsgruppen

<b>Til:</b>	Styringsgruppen
<b>Fra:</b>	Tore Robertsen
<b>Dato:</b>	08.05.2018
<b>Saksbehandler:</b>	<i>Hilde Jacobsen</i>

### Sak 21 - 2018 – Godkjenning av referat fra møtet 5. mars 2018

**Forslag til vedtak:**

- Styringsgruppen godkjenner referat fra møtet 5. mars 2018

Vedlegg: utkast til referat fra styringsgruppemøte 5. mars 2018

**Tilstede: Styringsgruppen – Overføring av Kongsvinger med tilhørende opptaksområder**

Cathrine M. Lofthus	Administrerende direktør	Helse Sør-Øst RHF
Tore Robertsen	Styre- og eierdirektør	Helse Sør-Øst RHF
Alice Beathe Andersgaard	Administrerende direktør	Sykehuset Innlandet HF
Hege Gjessing	Konst. Divisjonsdirektør SI Kongsvinger	Sykehuset Innlandet HF
Gunn Gotland Bakke	Divisjonsdirektør Psykisk helsevern, SI	Sykehuset Innlandet HF
Øystein Mæland	Administrerende direktør	Akershus universitetssykehus HF
Jørn Limi	Konst. viseadm. direktør	Akershus universitetssykehus HF
Jan Frich	Direktør medisin og helsefag	Helse Sør-Øst RHF
Atle Brynestad	Konserndirektør	Helse Sør-Øst RHF
Hanne Gaaserød	Økonomidirektør	Helse Sør-Øst RHF
Svein Tore Valsø	Konst. HR-direktør	Helse Sør-Øst RHF
Mette Vilhelmshaugen (tlf)	Konserntillitsvalgt	YS
Rita von der Fehr (tlf)	Konserntillitsvalgt	SAN
Irene Kronkvist (tlf)	Konserntillitsvalgt	UNIO
Christian Grimsgaard	Konserntillitsvalgt	Akademikerne
Lasse Sølvberg	Konserntillitsvalgt	LO
Knut Magne Ellingsen	Brukerrepresentant	Hørselshemmedes Landsforbund
Sjur Strand	Observatør	Ordfører Kongsvinger
Frank Roar Byenstuen	Observatør / Kommunikasjon	Helse Sør-Øst RHF
Hilde Jacobsen	Prosjektsekretariatet	Helse Sør-Øst RHF
Jan Erik Tveiten	Prosjektsekretariatet	Deloitte
Magne Flatlandsmo	Prosjektsekretariatet	Deloitte
Anne Brit Bøe	Observatør / Kommunikasjon	Helse Sør-Øst RHF
Geir Bøhler	Konst. dir. Kvalitet, fag og pasientsikkerhet	Helse Sør-Øst RHF

**Forfall** Gry Halvorsen, Tommy Johansen

*Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.*

**Sted:** Oslo, Grev Wedels plass, Møterom Peer Gynt  
**Dato:** 05.03.18 kl. 15.30 – 17.00  
**Hovedtema:** Konseptutredning IKT, overføringstidspunkt

## Utkast referat 05.03.2018

Nr	Sak
12/18	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste</p>
13/18	<p><b>Referat fra Styringsgruppemøte 06.02.2018</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 6.2.2018</p>
14/18	<p><b>Status lokale prosjekter Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF</b></p> <p>Det vises til utsendte saksfremlegg</p> <p>Arbeidet i de lokale prosjektene er godt i gang. Det økonomiske nedtaket for Sykehuset Innlandet HF oppleves som betydelig.</p> <p>Det etterspørres fakta rundt pasientstrømmer og aktivitetsdata. Dette er i prosess fra RHF'ets side og skal overleveres innen kort tid. Prinsipper for overføringen konkretiseres i prosjektet. KTV LO HSØ viste til at det kunne være behov for ett midlertidig frikjøp for tillitsvalgte til arbeidet i de lokale prosjektene slik at det ikke går utover andre jevnlig oppgaver.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen tar saken til orientering</p>
15/18	<p><b>Status fra delprosjektene</b></p> <p>Det vises til utsendte saksfremlegg.</p> <p>Delprosjekt Somatikk vurderer mengden pasientdata som skal migreres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Det bes utredet migrering av alle journaldata for pasienter i opptaksområdet. En avgrensning til data kun fra siste år virker for begrensende. Det utredes også hvordan pasientens reservasjonsrett for overføring av journalopplysninger skal ivaretas. Prosjektet bes konkretisere og differensiere hvordan man ser for seg håndtering av kronikere.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen tar saken til orientering. Styringsgruppen ber om at de innspill som er gitt i møtet tas med i det videre arbeid.</p>
16/18	<p><b>Konseptutredning IKT/MTU</b></p> <p>Det vises til utsendte saksfremlegg</p> <p>Til neste møte legges det frem en komplett liste over alle applikasjoner som er aktuelle for overføring, hvilke som kan saneres og hvilke som må anskaffes/tas i bruk etter overføringen til Akershus universitetssykehus. Applikasjonene bør også prioriteres ut fra kritikalitet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen slutter seg til prosjektets anbefaling om å utrede konseptalternativ 2, delvis omlegging av Kongsvinger til Ahus plattform, i den videre planleggingsfasen.</p> <p>Styringsgruppen ber prosjektet komme tilbake med en detaljert gjennomføringsplan og budsjett for gjennomføringsfasen for godkjenning. Saken skal omfatte en risiko- og sårbarhetsanalyse, inkl. en liste over applikasjoner prioritert i henhold til kritikalitet. Videre fremdrift på IKT-området avhenger av godkjent risiko- og sårbarhetsanalyse ved de berørte helseforetakene.</p>

17/18	<b>Tidspunkt for overføring</b>
	<p>Det vises til utsendte saksfremlegg, og saken ble bredt diskutert. Det er flere forhold som må utredes noe nærmere. Dette gjelder blant annet ansettelsesforhold, journaltilganger, avtaler rundt pasientgrupper, juridiske forhold og økonomiske forhold.</p>
	<b>Vedtak:</b>
	<p>Styringsgruppen tar redegjørelsen om tidspunkt for overføring til orientering.</p> <p>I det videre planlegges det ut i fra at virksomhetsoverføringen gjennomføres i henhold til plan 1.1.2019, mens overføring av IKT-applikasjoner og endring av pasientstrømmer gjennomføres 21. januar.</p> <p>Styringsgruppen ber prosjektet komme tilbake med løsningsforslag som ytterligere klargjør ansvar for de ansatte, pasientbehandlingen, økonomi og journalhåndtering for perioden mellom virksomhetsoverføring og overføring av IKT-applikasjoner og pasientdata.</p> <p>Innspill som er gitt i møtet tas med i det videre arbeidet</p>
18/18	<b>Status hovedprosjekt</b>
	<p>Det vises til utsendte saksfremlegg. Det presiseres at prinsippene for overføringen og datagrunnlag konkretiseres i det videre arbeidet.</p>
	<b>Vedtak:</b>
	<p>Styringsgruppen tar status fra prosjektet til orientering, og ber om at innspill gitt i møtet tas med i det videre arbeidet.</p>
19/18	<b>Eventuelt</b>
	<p>Ingen saker meldt</p>

*Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.*