

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 HAMAR

Deres ref.:

Vår ref.: 2006/01508-28/016/
Bjørnstad

Dato: 21.11.2007

PROSJEKTPLAN MED REVIDERT HOVEDFUNKSJONSPROGRAM OG FORPROSJEKT FOR NYTT AKUTTBYGG FOR UNGDOM OG VOKSNE INNENFOR PSYKISK HELSEVERN. PLANFASEUTREDNING

Det vises til tidligere korrespondanse i sakens anledning, og senest til brev fra Helse Øst RHF datert 29.05.07.

Planfasen ble avsluttet 31.10.07. Forprosjektet har et beregnet areal på 5.559 m² brutto, til en estimert kostnad på 185 mill kr inkl inventar, utstyr og prisstigning i byggeperioden. I kostnadsberegningen er det lagt inn ordinære marginer og reserver (10 %) på 14,5 mill kr, og beregnet prisstigning i forhold til forventet markedsutvikling i byggetiden med til sammen 10 mill kr. I tillegg har forprosjektet en reserve på 5 mill kr i forhold til vedtatt ramme på 190 mill kr.

Styret for Sykehuset Innlandet HF behandlet i møte 7. november d.å., sak nr. 062-2007 ”Prosjektplan med revidert hovedfunksjonsprogram og forprosjekt for nytt akuttbygg for ungdom og voksne innenfor psykisk helsevern. Planfaseutredning”. Planfaseutredningen følger de maler og prosedyrer som er utarbeidet av Helse Øst RHF for større investeringsprosjekter innenfor eiendom, og omfatter foruten prosjektplan og forprosjekt også revidert hovedfunksjonsprogram, revidert kost/nytte analyse og revidert finansieringsplan.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til prosjektplan med revidert hovedfunksjonsprogram og forprosjekt for nytt akuttbygg for ungdom og voksne innen psykisk helsevern. Styret vedtar å gjennomføre prosjektet innenfor en kostnadsramme på 190 mill kr.
2. Styret for Helse Øst RHF innvilget i møte 30.10.02 Sanderud sykehus HF opptak av lån fra eier på 155 mill kr. til formålet. Styret for Sykehuset Innlandet HF forutsetter at eier oppjusterer lånebeløpet i samsvar med prisstigningen. Såfremt lånet fra eier ikke blir regulert for den prisutvikling som har vært siden 2002, vil differanse mellom lån og kostnadsrammen måtte dekkes i sin helhet over helseforetakets investeringstilskudd.
3. Styret ber om at saken i tråd med ansvarsmatrisen for investeringsprosjekter i Helse Øst, oversendes Helse Sør-Øst RHF for endelig behandling.



Saken oversendes med dette Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Almlid
administrerende direktør

Bård Are Bjørnstad
prosjektdirektør

Vedlegg:

Styresak 061-2007 Prosjektplan med revidert hovedfunksjonsprogram og forprosjekt for nytt akuttbygg for ungdom og voksne innenfor psykisk helsevern. Planfaseutredning

- Prosjektplan
- Revidert hovedfunksjonsprogram
- Revidert kost-/nytte analyse
- Revidert finansieringsplan
- Forprosjekt