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Innledning 
 

Vedlegget viser sentrale nøkkeltall og vurderinger for hvert av de regionale byggeprosjektene 

som er i gjennomføringsfase. Tall og beskrivelser er hentet fra prosjektenes ma nedlige 

statusrapporter, og danner grunnlag for vurderingene av status og risiko. 
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Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF)  

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

15.539 mill. kroner | Prisnivå: juni 2025 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 008-2023 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

August 2025 og oktober 2025 
 

 
 

 

 
Nytt sykehus i Drammen ble tatt i bruk høsten 2025, og byggeprosjektet ble formelt avsluttet ved årsskiftet 2025. Nesten 
alle kontrakter er gjort opp, og all drift ved sykehuset håndteres nå av Vestre Viken HF. Åpningen av det nye sykehuset i 
2025 var en viktig milepæl for Vestre Viken HF, regionen og spesialisthelsetjenesten. Det nye sykehuset gir et betydelig løft 
i kapasitet, kvalitet og moderne løsninger, og legger til rette for helhetlige pasientforløp innen somatikk, psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
Prosjektet er gjennomført under krevende rammevilkår og fikk en utvidet styringsramme i 2023. Sluttkostnaden forventes 
å bli om lag 230 millioner kroner under revidert styringsramme. 
 
Flytteprosessen gikk som planlagt. Vestre Viken HF er i gang med å ta det nye sykehuset fullt ut i bruk, men oppstarten 
har gitt enkelte utfordringer og betydelig medieoppmerksomhet, særlig lokalt. Etter oppstarten er det avdekket 
utfordringer blant annet i akuttmottaket, fordeling av arbeidsplasser og støttefunksjoner, samt manglende pauserom i 
enkelte områder. Vestre Viken HF arbeider aktivt med å løse disse forholdene, og tiltakene følges tett av Helse Sør‑Øst 
RHF. 
 
Det er identifisert behov for bygningsmessige tilpasninger og forbedringer med en estimert kostnad på opptil 51,5 
millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF finansierer dette gjennom økt lån i den interne låneordningen til Vestre Viken HF, slik 
at nødvendige tiltak kan gjennomføres. 
 
Før prosjektene ble terminert, ble det utarbeidet sluttrapporter fra byggeprosjektet, mottaksprosjektet i Vestre Viken HF 
og fra ekstern følgeevaluering. Disse ble presentert i styresak 011-2026, som også omtalte videre arbeid med læring og 
erfaringsoverføring. 
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Psykisk helsevern Nordbyhagen (Ahus HF)  

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

1.038 mill. kroner | Prisnivå: des. 2024 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 045-2023 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

1. kvartal 2026 

  

 

 
Styret godkjente i sak 045‑2023 forprosjektrapporten for samling av sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus 
universitetssykehus HF, og la denne til grunn for videre gjennomføring i flere delprosjekter. 
 
Byggeprosjektet er nå ferdigstilt. Bygget uten tekniske anlegg ble overlevert 9. desember 2025, og de tekniske anleggene 
6. januar 2026. Allerede 7. januar 2026 ble byggene tatt i bruk for pasienter. Prøvedrift startet 6. januar med entreprenør 
til stede. 
 
Prosjektet forløp lenge uten større utfordringer, men konkurs hos en elektro‑underleverandør skapte betydelige 
problemer i sluttfasen. Takket være godt samarbeid mellom prosjekt, klinikk og entreprenør ble delprosjektene for psykisk 
helsevern for voksne samt barn og unge likevel ferdigstilt som planlagt. Dette sikret gjennomføring av testfasen og 
opprettholdt planlagt innflytting. 
 
Delprosjektene forventes sluttført om lag 10 millioner kroner under styringsrammen. Midlene frigjøres til delprosjektene 
for parkeringsanlegg og ombygging av alderspsykiatrisk poliklinikk, som gjennomføres senere og inngår i prosjektets 
samlede ramme. 
 
Prosjektorganisasjonen og mottaksprosjektet ved Akershus universitetssykehus HF vil sammen utarbeide 
erfaringsrapporter før prosjektorganisasjonen termineres. 
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Nye Aker (OUS HF)  

 
 
 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

22.985 mill. kroner | Prisnivå: juni 2025 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 146-2022 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

3. kvartal 2031 

 
 

Tertialvis vurdering Månedlig vurdering 

 3. tertial 
2025 

Forrige 
tertial 

09/25 10/25 11/25 12/25 Forklaring avvik 

SHA        

Miljø        

Økonomi        

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        
 

Prosjektet følger i hovedsak planen, men to råbyggsentrepriser ligger etter planlagt framdrift. Arbeidet med evaluering av 
tilbud og kontrahering er omfattende, og konkurransen for innvendige arbeider er avlyst fordi tilbudene lå betydelig over 
budsjett. Dette arbeidet deles nå opp i mindre entrepriser. Enkelte tekniske entrepriser har forsinket kontrahering grunnet 
høye tilbud og behov for ytterligere avklaringer, men dette vurderes ikke som kritisk for total fremdrift. Det ble varslet 
rettslig prosess i entreprisen for gass og trykkluft, hvor en tilbyder bestred tildelingen, men begjæring om midlertidig 
forføyning ble av tingretten ikke tatt til følge.  
 
I perioden er det registrert én fraværsskade. Det er rapportert én alvorlig hendelse der en gravemaskin traff en 
strømførende høyspentkabel på Aker. 
 
Prosjekteringen har høyere forbruk av timer enn planlagt, noe som øker risikoen for økte sluttkostnader. Det er fortsatt 
risiko for kostnadsøkninger i de innvendige arbeidene i bygg D, og entreprisen deles derfor opp for å øke konkurransen.  

 

  09/25 10/25 11/25 12/25 

SHA        

Antall fraværsskader 0 0 1 0 

H1-verdi (hittil) 0 0 2,2 2,0 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett  8,0 48,7 12,1 69,3 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett 0 0 0 0 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) -0,0 -0,1 -0,4 -0,5 
 

   Risikoer  Tiltak  

RSK-
12537 

Risiko for økte kostnader til innvendige 
arbeider 

Sørge for nøkterne løsninger i tråd med godkjent forprosjekt. 
Fagvise oppdelinger av entreprisene 

RSK-
11751 

Risiko for økte kostnader til prosjektering Tett oppfølgning fra prosjektorganisasjonen. Inngått ny avtale 
om styringsmål som grunnlag for styring. 

RSK-
11968 

Dårligere tilstand enn forventet på vernede 
bygg som skal rehabiliteres 

Supplerende tiltaksvurderinger, dialog med relevante 
myndigheter og plan for ev. uforutsette kostnader 

 



 

Side 6 av 9 

 

Nye Rikshospitalet (OUS HF)  

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert:  

23.130 mill. kroner | Prisnivå: juni 2025 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 146-2022 og 147-2022 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

3. kvartal 2031 
 

Tertialvis vurdering  Månedlig vurdering 

 3. tertial 
2025 

Forrige 
tertial 

09/25 10/25 11/25 12/25 Forklaring avvik 

SHA        

Miljø        

Økonomi        

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        
 

Gjennomføringen av nye Rikshospitalet følger i hovedsak gjeldende plan, men prosjektet har noen forsinkelser, særlig 
knyttet til midlertidig trikkeendeplass og oppstart av grunnarbeider for bygg MNO (øst). Entreprise for råbygg J (vest) 
ligger 7–8 uker bak plan som følge av utfordrende logistikk, omprosjektering av fundamenter og senere tilgang til 
byggeområdet. Det pågår tett koordinering med Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo om håndtering av 
støy, vibrasjoner og tilkomst, og en oppdatert ROS-analyse for perioden 2026–2027 ferdigstilles tidlig neste tertial. 

Det er risiko knyttet til sluttkostnadene for prosjektering, og det arbeides med å vurdere gjenværende omfang og forbedre 
organisering og leveranseevne. Tiltak for å håndtere forsinkelsene i råbygg J vurderes, inkludert forsering og justering av 
milepæler, men sluttmilepælene for prosjektet anses foreløpig ikke truet.  

Videre er det risiko for høye tilbud på tekniske entrepriser, særlig innen ventilasjon, på grunn av begrenset konkurranse og 
to store sykehusprosjekter i markedet samtidig. En ny vederlagsmodell er etablert for å gi større kostnadstrygghet, og 
prosjektet fører løpende dialog med entreprenører for å sørge for en best mulig konkurranse. 

 

  09/25 10/25 11/25 12/25 

SHA        

Antall fraværsskader 0 0 0 0 

H1-verdi (hittil) 0 0 0 0 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett  -2,2 -6,1 -26,1 -18,4 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett 0 0 0 0 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) -0,0 -0,3 -0,6 -0,8 
 

   Risikoer  Tiltak  

RSK-
12390 

Risiko for økte kostnader til prosjektering 
Vurdering av gjenstående arbeidsomfang. Revidert ramme for 
gjenstående prosjektering skal vurderes mot budsjettrevisjon 7 

RSK-
13206 

Risiko knyttet til fremdrift og sluttkostnad for 
råbyggentreprisen for J-bygget 

Tett oppfølging av prosjekteringsgruppen. Behov for å 
iverksette forseringstiltak vurderes fortløpende. Rev. 
fremdriftsplan vil foreligge i februar. 

RSK-    
12840 

Risiko for økt kostnad for bygg F2 teknisk 
sentral 

Kostnadsoptimalisering iverksatt for mer arealeffektiv løsning 
og forenklet byggbarhet. Totalentreprise med samspill. 
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Ny sikkerhetspsykiatri (OUS HF)  

 
 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

2.113 mill. kroner | Prisnivå: juni 2025 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 069-2023 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

Desember 2026 

 

 

Tertialvis vurdering Månedlig vurdering 

 3. tertial 
2025 

Forrige 
tertial 

09/25 10/25 11/25 12/25 Forklaring avvik 

SHA        

Miljø        

Økonomi        

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        
 

 
Prosjektet følger planlagt økonomi og framdrift. Det gjenstår nå kun mindre kompletteringer og utbedringer. Flere 
områder er ferdig vasket og avstengt. Det pågår testing og innregulering av tekniske anlegg, og det er gjennomført 
ferdigbefaringer for deler av bygget. 
Parkeringsanlegget er klart for montering av råbygg. 
 

 

  09/25 10/25 11/25 12/25 

SHA        

Antall fraværsskader 0 0 0 0 

H1-verdi (hittil) 4,9 4,6 4,5 4,4 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett  7,4 16,7 43,4 62,2 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett 0 0 0 0 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) 1,2 1,2 0,1 0,0 
 

   Risikoer  Tiltak  

RSK- 
13007 

Gjennomføring av sluttfase Regelmessige sluttbefaringer og koordineringsmøter 

RSK 
11222 

Omprosjektering og endring av løsninger som 
følge av prosjekteringsfeil 

Gjennomføring av tester og tidlig involvering av brukere 
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Akuttmottak og energisentral (Sykehuset Telemark HF)       

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

335 mill. kroner | Prisnivå: juni 2025 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 081-2024 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

August 2026 

 

 

Tertialvis vurdering Månedlig vurdering   

 3. tertial 

2025 

2024 

2024 

Forrige 

tertial 

09/25 10/25 11/25 12/25 Forklaring avvik 

SHA        

Miljø        

Økonomi             *       

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        

* Prosjektet rapporter rødt «trafikklys» på området. Tertialvurdering er foretatt av HSØ porteføljestyring bygg basert på oppdatert informasjon som tilsier lav 

risiko.  

 
Nytt akuttmottak skal overleveres i april 2026. Ombygging av eksisterende bygg er påbegynt, med planlagt åpning av 
akuttsenteret i august 2026. Energisentralen settes i full drift i mars 2026 og overtas etter seks måneders prøvedrift. 
Prosjektet følger planen. Mange endringskrav fra totalentreprenør har gitt en stram økonomi i prosjektet. 
 

 

  09/25 10/25 11/25 12/25 

SHA        

Antall fraværsskader 0 0 0 0 

H1-verdi (hittil) 0 0 0 0 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett  0,7 0,4 0 0 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett 0 0 0 0 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) 0 0 0 0 

 

   Risikoer  Tiltak  

1 Uforutsette tillegg fra entreprenør Avklare resterende fremsatte endringskrav 

2 Systematisk ferdigstillelse og opplæringsplan 

for byggene 
Opplæringsaktiviteter 

3 Cytostatikalab – validering og 

dokumentasjon 

Tett oppfølging av entreprenør 

  

i x x x 

I       
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Livsvitenskapsbygget (Statsbygg / OUS HF) 

 

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert:  

13.122 mill. kroner | Prisnivå: juni 2025 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 099-2021 og sak 055-2023 (revidert styringsramme) 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

1. kvartal 2027 
(Prosjektet er planlagt ferdigstilt 4. kvartal 2026)  

 

Tertialvis vurdering  Månedlig vurdering 

 3. tertial 
2025 

Forrige 
tertial 

09/25 10/25 11/25 12/25 Forklaring avvik 

SHA*        

Miljø*        

Økonomi         /        / / / / / Mot opprinnelig ramme/mot gjeldende 
ramme (valuta, LPS-tap, innleieforbud) 

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        

* Statsbygg rapporter ikke «trafikklys» på området. Tertialvurdering er foretatt av HSØ porteføljestyring bygg basert på tekstlig beskrivelse i månedsrapport  

 
 

Livsvitenskapsbygget rapporterte ved utgangen av tredje tertial en sluttprognose på 371 millioner kroner over gjeldende 
styringsramme. Dette er lik P50-verdien i siste usikkerhetsanalyse som ble gjennomført 29. oktober 2025. Statsbygg, som 
er byggherre, har gjennomført en rekke tiltak for å sikre prosjektøkonomien. Prosjektet følges opp i tett samarbeid med 
Statsbygg og Kunnskapsdepartementet. 
Prosjektet følger planlagt fremdrift med noen mindre avvik. Igangkjørings- og testaktiviteter pågår. Ved utgangen av 
tredje tertial var den akkumulerte fremdriften 89,8 prosent. Ferdigstillelse er fortsatt planlagt i fjerde kvartal 2026, med 
oppstart av klinisk drift for Oslo universitetssykehus HF i første kvartal 2027. 

 

  09/25 10/25 11/25 12/25 

SHA        

Antall fraværsskader 2 1 4 0 

H1-verdi (hittil) 4 5 6 6 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett  * * * * 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett -84 -84 -371 -371 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) -1,7 -2,1 -1,9 -1,3 
 

* Mottatt månedsrapport fra Statsbygg inneholder ikke disse tallene. 

 

   Risikoer  Tiltak  

1 Utfordringer med å følge fremdriftsplan 
Oppfølging av konkrete iverksatte tiltak pågår. Risikoen vurderes å 
være redusert. 

2 Tekniske systemer fungerer ikke ved ferdigstillelse 
Tiltak er iverksatt, og flere tester er gjennomført. Risikoen vurderes å 
være redusert. 

3 Merkostnader og forsinkelser ifm. laboratorier Prognosen er oppdatert. Fortsatt tett oppfølging. 

 

x x x x x x x x x x x x 


