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Innledning 
 

Vedlegget viser sentrale nøkkeltall og vurderinger for hvert av de regionale byggeprosjektene 

som er i gjennomføringsfase. Tall og beskrivelser er hentet fra prosjektenes ma nedlige 

statusrapporter, og danner grunnlag for vurderingene av status og risiko. 
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0BNytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF)  

 

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

15.485 mill. kroner | Prisnivå: Desember 2024 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 008-2023 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

August 2025 og oktober 2025 
 
 

 

Tertialvis vurdering  Månedlig vurdering 

 2. 
tertial 
2025 

Forrige 
tertial 

05/25  06 og 07 08/25 Forklaring avvik 

SHA      
 

 

Miljø      
 

 

Økonomi*       /         /                  Mot opprinnelig ramme/mot gjeldende 
ramme 

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        

*Rapportert mot opprinnelig styringsramme er status «rød» / Prosjektets rapportering mot gjeldende styringsramme viser «grønt» i perioden 

 
 

 

  05/25  06 og 07/25 08/25 

SHA        

H1-verdi (akkumulert) 3,51  3,44 3,42 

RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden) 101  175 39 

Timeforbruk (i perioden) 38 990  51 042 32 373 

 Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr) 59,3  -8,2 -25,9 

Gjenværende forventet tillegg (sum U9 og U10) (mill. 
kr) (*) 

47,6  87,5 277,4 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett 0  -3,5 239,0 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift -0,2  -0,2 -0,2 
 (*) Forventet vekst inkl. LPS. prosjektstyrets disponeringsfullmakt (AD HSØ’s reserve) 

  Risikoer Tiltak  

1 Site Acceptance Test (SAT) på pasientsignal ikke 

godkjent 

Feilretting og verifisering i produksjonsmiljø til alle kritiske feil 

er rettet 

2 Ytelsesproblemer ved tildeling av roller i 

helselogistikk 

Feilretting og verifisering i produksjonsmiljø til alle kritiske feil 

er rettet 

3 Kapasitet RO-vann (omvendt osmose) Ny buffertank er bestilt. Leveranse uke 48. Utarbeide 

prioriteringsliste ved alarm om lavt vannivå i buffertank 
  

   

  

x i i i x i  

i i i   
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1BNye Aker (OUS HF)  

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

22.066 mill. kroner | Prisnivå: desember 2024 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 146-2022 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

3. kvartal 2031 

 

 

Tertialvis vurdering Månedlig vurdering 

 2. tertial 
2025 

Forrige 
tertial 

05/25  06 og 07 08/25 Forklaring avvik 

SHA        

Miljø        

Økonomi        

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        

 

Prosjektet følger i hovedsak planlagt framdrift og budsjett, uten vesentlige avvik eller alvorlige hendelser. 
Detaljprosjektering og levering av produksjonstegninger har pågått som planlagt. Prosjekteringsgruppen er bedt om å 
oppdatere planene for kostnader, tid og ressurser (KTR), som grunnlag for videre styring og beslutningsprosesser. 
Gjennom sommeren har det vært høy aktivitet på byggeplassen, med et gjennomsnitt på 150–180 personer til stede 
daglig. Det er mottatt tilbud på de tekniske totalentreprisene for røranlegg og ventilasjon, som ligger betydelig over 
estimert budsjett. Avviket skyldes dels at kompleksitet og grensesnitt ikke er tilstrekkelig ivaretatt i kalkylene fra 
forprosjektet, og en ekstraordinær prisvekst i det aktuelle markedssegmentet. Inndekning av merkostnadene planlegges 
gjennom overføring fra områdereserver og forventede tillegg. 

 

  05/25  06 og 07/25 08/25 

SHA        

H1-verdi (akkumulert) 0  0 0 

RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden) 53  123 161 

Timeforbruk (i perioden) 19 442  53 480 28 602 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr) 6,0  30,2 -9,8 

Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr) 2 362  2 417 2 200 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett 0  0 0 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) -0,1  -0,2 -0,3 
 

   Risikoer  Tiltak  

1 Økte kostnader til prosjektering   Tett oppfølging av prosjekteringen. Oppdatering av budsjett  

2 
Dårligere tilstand enn forventet på vernede bygg 
som skal rehabiliteres 

Supplerende tiltaksvurderinger, dialog med relevante 
myndigheter og plan for ev. uforutsette kostnader 

3 Risiko for økte kostnader til innvendige arbeider Sørge for nøkterne løsninger i tråd med godkjent forprosjekt 
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2BNye Rikshospitalet (OUS HF)  

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert:  

22.445 mill. kroner | Prisnivå: desember 2024 
Rokade C1: 800 mill. kroner 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 146-2022 og 147-2022 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

3. kvartal 2031 
 

Tertialvis vurdering  Månedlig vurdering 

 2. tertial 
2025 

Forrige 
tertial 

05/25  06 og 07 08/25 Forklaring avvik 

SHA        

Miljø        

Økonomi        

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        

 

Gjennomføringen av nye Rikshospitalet følger i hovedsak gjeldende plan uten vesentlige avvik. Oppstart av grunnarbeider 
for Bygg MNO er ca. 2 mnd. forsinket etter begjæringer om midlertidig førføyning fra nr. 2 i konkurransen. Område U2 
Bygg er tilført 225 mill. kr. etter inngåelse av kontrakt på råbygg for Bygg J. 
For Rokade Cl er alle delprosjekter ferdigstilt, og eierskifter er gjennomført. Sluttprognosen var ved utgangen av andre 
tertial fortsatt 151 millioner kroner over styringsrammen. 

 

  05/25  06 og 07/25 08/25 

SHA (*)        

H1-verdi (akkumulert) 0  0 0 

RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden) 90  172 69 

Timeforbruk (i perioden) 6 713  9 106 4 970 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)  -3,6  -46,9 -32,4 

Rokade C1: Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr) (**)  0,5  0,7 0,3 

Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr) (*) 2 551  2 349 2 339 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett 0  0 0 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) -0,2  -0,4 -0,8 
(*) Hovedprosjektet, eksklusive Rokade C1  

(**) Gjeldende budsjett er i tråd med budsjettrevisjon 5 (951 mill. kroner) hvor det i mars ble tilført 87,9 mill. kroner (fra 863,125 mill. kroner).  
 

   Risikoer  Tiltak  

1 Økt kostnad for prosjektering 
Tett oppfølging av prosjekteringsgruppen. Samarbeid med nye 
Aker om tiltaksplan 

2 
Forsinkelser i arbeidet med midlertidig 
trikkeendeplass 

Tett samarbeid med Sporveien for å ferdigstille nødvendig 
underlag for søknaden til Statens jernbanetilsyn 

3 Økt kostnad for bygg F2 teknisk sentral 
Kostnadsoptimalisering iverksatt for mer arealeffektiv løsning 
og forenklet byggbarhet. Totalentreprise med samspill. 
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3BNy sikkerhetspsykiatri (OUS HF)  

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

2.086 mill. kroner | Prisnivå: desember 2024 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 069-2023 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

Desember 2026 

 

 

Tertialvis vurdering Månedlig vurdering 

 2. tertial 
2025 

Forrige 
tertial 

05/25  06 og 07 08/25 Forklaring avvik 

SHA        

Miljø        

Økonomi        

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        
 

 
Prosjektet følger planlagt økonomi og framdrift. Gulvlegger og rørlegger har krevd ekstra oppfølging for å sikre at 
arbeidet gjennomføres uten forsinkelser. Det har ikke vært skader eller hendelser i perioden som har medført fravær eller 
behov for tilrettelagt arbeid. Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) holder fortsatt høy kvalitet, med 
vurdering på nivå 6. Statsforvalteren har stadfestet det reviderte planforslaget for parkeringsløsningen, før saken skal 
behandles i Klima- og miljødepartementet. 

 

  05/25  06 og 07/25 08/25 

SHA        

H1-verdi (akkumulert) 6,1  5,5 5,2 

RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden) 103  156 74 

Timeforbruk (i perioden) 25 406  35 933 22 042 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr) -0,4  6,1 7,4 

Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr) 51,7  51,7 51,7 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett 0  0 0 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) 0,5  1,2 1,2 
 

   Risikoer  Tiltak  

1 Etablering av modernisert nettverk 
Daglige møter mellom PO, Sykehuspartner og entreprenør for 
status og registering av behov for utbedringer inntil nytt nett. 
permanent nett er etablert 12. september. 

2 Gjennomføring av sluttfase Regelmessige KS-befaringer og koordineringsmøter 

3 Konkursrisiko hos underleverandører 
Jevnlige gjennomganger av underleverandørenes portefølje og 
økonomi 
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4BPsykisk helsevern Nordbyhagen (Ahus HF)  

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

1.038 mill. kroner | Prisnivå: des. 2024 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak 045-2023 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

1. kvartal 2026 

  

 

Tertialvis vurdering Månedlig vurdering   

 2. tertial 

2025 

2024 

2024 

Forrige 

tertial 

05/25  06 og 07 08/25 Forklaring avvik 

SHA        

Miljø        

Økonomi        

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        
 

 
Fremdriften er i henhold til planen, og det er ikke avdekket forhold som vil utfordre økonomi eller fremdriften på planlagte 
aktiviteter i kommende periode. Sluttprognose er noe lavere enn vedtatt styringsramme. Det er ikke rapportert om 
alvorlige hendelser knyttet til SHA eller miljø. 

 

 

  05/25 06/25  07 og 08/25 

SHA        

H1-verdi (akkumulert) 0 0  0 

RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i 

perioden) 

25 14  19 

Timeforbruk (i perioden) 10 461 9 735  15 898 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr) 22,9 30,0  42,0 

Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr) 47,8 47,8  42,1 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende 

budsjett 

10,7 10,7  18,8 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) -3 -1  1 

 

   Risikoer  Tiltak  

1 Hendelser knyttet til arbeider nær tredjeperson Fysisk sikring, omlegging av veier, regelmessig informasjon 

2 Ulemper på grunn av arbeid nært sykehus i drift Etablert gode rutiner og samhandling 

3 For kort tid til prøvedrift   Avtale med totalentreprenør Skanska for avtale om oppfølging  
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5BAkuttmottak og energisentral (Sykehuset Telemark HF)        

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert: 

307 mill. kroner | Prisnivå: des. 2024 

Styresak vedtatt styringsramme: 

Sak HSØ 081-2024 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

Mai 2026 

 

 

Tertialvis vurdering Månedlig vurdering   

 2. tertial 

2025 

2024 

2024 

Forrige 

tertial 

05/25  06-07/25 08/25 Forklaring avvik 

SHA        

Miljø        

Økonomi        

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        
 

 
Ved forrige rapportering ble det redegjort for at energisentralen må etableres med tosidig høyspentforsyning, trafoer og 
styringssystemer og at det må gjennomføres i trinn 1, med tilsvarende reduksjon i trinn 2 og 3. Styringsrammen er derfor 
økt med 17 millioner kroner for å kunne gjennomføre tiltakene i trinn 1. Styringsrammen for prosjektet er nå 335 millioner 
kroner (prisnivå juni 2025), og det er påløpt 170 millioner kroner. Planlagt tidspunkt for å ta bygget i bruk er april 2026. 
 

 

  05/25  06 og 07/25 08/25 

SHA        

H1-verdi (akkumulert) 0  0 0 

RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i 

perioden) 

43  54 45 

Timeforbruk (i perioden) 2 320  4 259 4 181 

Økonomi     

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr) -3,9  -9,4 0,7 

Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr) 23,9  23,9 26,9 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende 

budsjett 

-17,3  5,5 -0,2 

Fremdrift     

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) 0  0 0 

 

   Risikoer  Tiltak  

1 Forlenget byggetid Nærmere gjennomgang av mulighetsrom 

2 Systematisk ferdigstillelse og opplæringsplan 

for byggene 

Tabletester er gjennomført og planverket oppdateres 

basert på disse 

3 Leveranser og systematiske tester av 

energisentral 
Systemtester er forankres og gjennomgås 

  

i 

i 

i 
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6BLivsvitenskapsbygget (Statsbygg / OUS HF) 

 

 

 

 

Godkjent styringsramme prisjustert:  

12.970 mill. kroner | Prisnivå: 31.12.2024 

Styresak vedtatt styringsramme: 

SAK 099-2021 og SAK 055-2023 (revidert styringsramme) 

Tidspunkt for planlagt innflytting eller bruk: 

1. kvartal 2027 
(Prosjektet er planlagt ferdigstilt 4. kvartal 2026)  

 

Tertialvis vurdering  Månedlig vurdering 

 2. tertial 
2025 

Forrige 
tertial 

05/25 06/25 07/25 08/25 Forklaring avvik 

SHA*        

Miljø*        

Økonomi         /        / / / / / Mot opprinnelig ramme/mot gjeldende 
ramme (valuta, LPS-tap, innleieforbud) 

Fremdrift        

Kvalitet og omfang        

* Statsbygg rapporter ikke «trafikklys» på området. Tertialvurdering er foretatt av HSØ porteføljestyring bygg basert på tekstlig beskrivelse i månedsrapport  

 

 

Prosjektet rapporterer fortsatt en sluttprognose lik P50 på 84 millioner kroner over gjeldende styringsramme. Ny ekstern 
usikkerhetsanalyse er planlagt i november. Prosjektet følger planlagt fremdrift med noen mindre avvik. Igangkjørings- og 
testaktiviteter er startet. Planen er fortsatt at prosjektet skal være ferdig i fjerde kvartal 2026, og tas i bruk første kvartal 
2027.  
 

 

  05/25 06/25 07/25 08/25 

SHA 
  
  
  
  

H1-verdi (akkumulert) 4 4 4 4 

RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden) 1 750 * * 1 048 

Timeforbruk (i perioden) 125 242 * * 103 342 

Økonomi 

Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr) * * * * 

Gjenværende forventet tillegg (Reserve) (mill. kr) (**) 82 (82) 23 (23) 23 (23) 4 (4) 

Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett (mill. kr) -84 -84 -84 -84 

Fremdrift 

Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) - produksjon -2,1 -1,7 -1,7 -1,4 
* Mottatt månedsrapport fra Statsbygg inneholder ikke disse tallene. 

** Reserver innenfor prosjektets budsjettdisponeringsadgang (inkl. prosjektstyrets reserve). Negativt fortegn representerer at det er påløpt kostnader utover 

budsjett. 

   Risikoer  Tiltak  

1 
Tekniske systemer fungerer ikke ved ferdigstillelse, 
strategi for systematisk ferdigstillelse følges ikke 

Tiltak er iverksatt, og risikoen vurderes å være redusert. 

2 Utfordringer med å følge fremdriftsplan 
Flere tiltak pågår. Herunder kontroll/tett oppfølging og kvalitetssikring 
av taktplan vs. tidspunktene for når de ulike delene av bygget skal tas i 
bruk. Risikoen vurderes å være redusert. 

3 Fellesytelser (rigg og drift) - estimatusikkerhet Prognosen er oppdatert. Oppfølgingen er styrket. 

 

x x x x x x x x x x x x 


