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1 Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HFs program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 
(STIM) som ble startet januar 2019 avsluttes som program 31. desember 2023. I forbindelse 
med avslutningen av STIM som program presenteres denne saken som gir en 
oppsummering av STIM-programmet og beskriver videre innretning for de prosjektene som 
ikke er fullført ennå. I styremøtet 22. november 2023, sak 133-2023, vedtok styret 
virksomhetsoverføring av regional IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til 
Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024. Saken omtaler også hvordan 
Sykehuspartner HF vil videreutvikle porteføljestyringen som fra 1. januar 2024 vil inkludere 
både kommende infrastrukturprosjekt og øvrige regionale IKT-prosjekt. 

Selve innholdet i saken ligger i vedlagte sak som er Sykehuspartner HFs egen styresak om 
dette temaet.  

Programmet har underveis hatt følgerevisjon gjennomført av konsernrevisjonen i Helse Sør-
Øst RHF, og styret har fått jevnlig tertialvis rapportering på status i programmet og 
revisjonen. 

2 Bakgrunn og oversikt over behandlede styresaker 

2.1. Bakgrunn 

Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et program for 
standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst, jf. sak 048-2018. 
Program STIM hadde oppstart 1. januar 2019 og en programperiode som skulle vare ut 2023. 

Styret fikk første rapportering om programmet i sak 064-2019, som inkluderte status for 
programmet for informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) og status for oppgraderingen 
til Windows 10 (jf. sak 063-2018). Programmet ISOP ble fullført og avsluttet som planlagt, 
30. juni 2020. Siste status for STIM og Windows 10 ble gitt i sak 114-2023. 

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF begynte en følgerevisjon av programmet april 2019 
(jf. sak 036-2019) og har fulgt programmet siden. Siste rapport ble gitt i sak 043-2023, og 
styret ble orientert i rapporteringen for STIM per andre tertial (078-2023) om at 
rapporteringen fra følgerevisjonen er redusert. Konsernrevisjonen observerte de mest 
risikofylte prosjektene i første og andre tertial 2023, men neste sammenfattende rapport er 
ikke planlagt før tredje tertial 2023. 

 

2.2. Oversikt over tidligere STIM-relaterte styresaker 

Styret har gjennom STIM-programmets varighet behandlet flere større prosjekter i STIM-
programmet, inkl. oppgradering til Windows 10. Sakene som er blitt framlagt styret er enten 
framlagt basert på prosjektets strategiske viktighet for foretaksgruppen og/eller grunnet at 
finansieringsbehovet i prosjektet oversteg administrerende direktørs fullmakt.  
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Nedenfor følger en oversikt over de styresakene styret har behandlet som har omhandlet 
prosjekter i STIM-programmet: 

• 063-2018 Oppgradering til operativsystem Microsoft Windows 10 i foretaksgruppen 
– finansieringsfullmakt til Sykehuspartner HF 

• 077-2018 Fullmakt til å inngå enterprise agreement-avtale med Microsoft (unntatt 
off.) 

• 098-2018 Finansieringsfullmakt til Sykehuspartner HF for utkjøp av utstyr 
• 087-2019 Prosjekt regional telekomplattform, finansieringsfullmakt til 

Sykehuspartner HF 
• 115-2020 Sykehuspartner HF – Windows 10 
• 073-2020 Sykehuspartner HF – behov for økt kostnadsramme for prosjektet 

Windows 10 
• 021-2021 Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for delfase 3.2.2 i prosjekt 

regional telekomplattform 
• 072-2021 Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for videreføring av Windows 

10 – fase 2 
• 129-2021 Sykehuspartner HF - finansieringsfullmakt for videreføring av Windows 

10 – fase 3 
• 145-2021 Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for modernisering av nett, 

inngåelse av rammeavtale og gjennomføring – fase 2 A (unntatt offentlighet) 
• 007-2022 Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring av felles plattform - trinn 

2 hybrid sky delfase 1 
• 025-2022 Sykehuspartner HF – investeringsfullmakt for gjennomføring (BP3) av 

trådløst nett fase II 
• 078-2022 Sykehuspartner HF – gjennomføring og finansiering av fase 2B i prosjektet 

modernisering av nett 
• 027-2023 Sykehuspartner HF – fullmakt til finansiering av prosjekt trådløst nett fase 

II trinn 3.2 
• 054-2023 Fullmakt til Sykehuspartner HF om å inngå rammeavtale for kjøp av 

allmenne (offentlige) skytjenester i Helse Sør-Øst (unntatt offentlighet) 
• 089-2023 Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring og finansiering av fase 

3.7 – 3.11 og ferdigstilling av prosjektet regional telekomplattform 
• 106-2023 Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring og finansiering av felles 

plattform – Helse Sør-Øst privat sky 
• 122-2023 Sykehuspartner HF - fullmakt for gjennomføring og finansiering av 

tjenestemigrering andre gjennomføringsfase, samt oversikt prosjektet 

Av prosjektene nevnt over, er det enkelte prosjekter som ikke er fullført. Disse vil fortsette 
og fullføres i Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon for å sørge for en regional infrastruktur 
innenfor plattform, nettverk og telekommunikasjon. Det gjelder følgende prosjekter: 

• Prosjekt felles plattform – HSØ allmenn sky 
• Prosjekt felles plattform - HSØ privat sky 
• Prosjekt modernisering av nett  
• Prosjekt regional telekomplattform 
• Prosjekt tjenestemigrering 
• Prosjekt trådløst nett fase II 
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3 Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF har gjennom sin vedlagte styresak redegjort for arbeidet som er 
gjennomført av STIM-programmet fra 2019 til og med 2023. Den gir også en beskrivelse av 
hvordan Sykehuspartner HF vil videreutvikle porteføljestyringen framover. 

Administrerende direktør konstaterer at programmet for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering nå avsluttes, og at de prosjektene som ikke er fullført videreføres i 
Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon. Administrerende direktør konstaterer at 
Sykehuspartner HF gjennom STIM-programmet har levert et stort antall prosjekter som har 
bidratt til å standardisere og modernisere IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. 
Administrerende direktør vurderer at Sykehuspartner HFs videre innretning for en mer 
helhetlig porteføljestyring, som inkluderer både infrastrukturprosjekt og øvrige regionale IKT-
prosjekt, er hensiktsmessig. En slik videre porteføljestyring forsterkes positivt av styresak 133-
2023 om virksomhetsoverføring av regional IKT-portefølje til Sykehuspartner HF. 

Administrerende direktør konstaterer at arbeidet med standardisering og modernisering av 
IKT-infrastruktur er et kontinuerlig arbeid. Administrerende direktør vurderer det som 
særlig viktig at Sykehuspartner HF i sitt videre arbeid vektlegger å realisere gevinstene som 
er muliggjort av den gjennomførte moderniseringen, jf. helseforetakenes tjenestepris.  

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering. 

 

Trykte vedlegg: 
• Ingen 

Utrykte vedlegg: 
• Sykehuspartner HF styresak 102-2023: styresak-102-2023-oppsummering-program-stim-og-

videreforing-av-moderniseringsarbeidet.pdf (sykehuspartner.no) 

https://www.sykehuspartner.no/4aee0c/siteassets/documents/styremoter/122023/styresak-102-2023-oppsummering-program-stim-og-videreforing-av-moderniseringsarbeidet.pdf
https://www.sykehuspartner.no/4aee0c/siteassets/documents/styremoter/122023/styresak-102-2023-oppsummering-program-stim-og-videreforing-av-moderniseringsarbeidet.pdf

	Sykehuspartner HF – oppsummering av program STIM og videreføring av moderniseringsarbeidet
	1 Hva saken gjelder
	2 Bakgrunn og oversikt over behandlede styresaker
	2.1. Bakgrunn
	2.2. Oversikt over tidligere STIM-relaterte styresaker

	3 Administrerende direktørs anbefaling


