

Regional utviklingsplan: fremdriftsplan

2017

2018

1. februar

14. juni

1. juli

1. oktober

13. desember

Fase 0
Planlegging

Fase 1
Utarbeide høringsutkast

Fase 2
Høring


Fase 3
Utarbeide endelig versjon

Hovedaktiviteter

- Analysere HF utviklingsplaner
- Utarbeide RHF høringsutkast
- Dialog, involvering

- Høring interessenter

- Analysere hørings svar
- Utarbeide endelig versjon
- Dialog, involvering



HOD
31.12